

Защита программы бурения перед заместителем генерального директора Блока бурение и нефтесервиса (ББиНС)

г. Мегион

Май 2018

ЗАЩИТА ПРОГРАММЫ БУРЕНИЯ (ЗПБ)

ЗПБ - инструмент контроля качества и своевременности формирования программы бурения, проводится в целях контроля, согласования и утверждения со стороны руководства ББиНС окончательного варианта Программы бурения.

Для организации ЗПБ по планированию скважин были привлечены специалисты ББиНС и Global Performance Improvement Inc. Это была первая ЗПБ в рамках проекта «Технический предел».

С вступительным словом выступил ЗГД по ББиНС С.А. Ильичев: четкие цели ЗПБ, ожидаемые результаты, время.

Главный специалист отдела инжиниринга бурения (ОИБ) ББиНС Шинкарев А., «закрепленный за текущую скважину», отчитался о результатах предыдущих мероприятий: Рабочая группа (РГ), Бурение на бумаге (БНБ) по скважине, состояние договоров, техники, оборудования, готовность сервисных подрядчиков и т.д.

Специалистов ОИБ «закрепили» за отдельными кустовыми площадками, таким образом увеличили охват проекта ТП: разделена нагрузка и зона ответственности между специалистами.

Состав участников ЗПБ:

- Заместитель генерального директор ББиНС
- Начальник управления инжиниринга бурения
- Начальник управления супервайзинга по строительству скважин и зарезки боковых стволов
- Начальник отдела супервайзинга по строительству скважин и зарезки боковых стволов
- Начальник отдела инжиниринга бурения
- Главный специалист отдела инжиниринга бурения
- Начальник С по ТП
- Генеральный директор Global Performance Improvement Inc.

ЦЕЛЬ ЗПБ

Цель ЗПБ - контроль, согласование и утверждение со стороны руководства окончательного варианта программы бурения скважины.

ЗАДАЧИ ЗПБ

- Контроль учета мероприятий, полученных в результате проведения РГ, БНБ и совещания по извлеченным урокам по предыдущей скважине
- Контроль учета вопросов геологии, инжиниринга, сервисов, супервайзинга, в т.ч. организационных
- Контроль учета основных рисков при бурении скважины и мер по их снижению
- Контроль соответствия плановых показателей бурения скважины целевым и бюджетным уровням.

РЕЗУЛЬТАТ

Результатом ЗПБ стало согласование и утверждение руководством ББиНС программы бурения новой скважины.

Руководство ББиНС всецело вовлечено в процесс строительства скважин.

Принято решение о проведении ЗПБ на постоянной основе, постепенно увеличивая количество мероприятий, согласно охвату проекта.



Согласовано: _____

Начальник С по ТП

Д.А. Иванов