

ПАО «Татнефть»: История Успеха

«Новая упрощенная схема формирования ПСД»



«Результатом встречи стала разработка новой схемы по формированию программы бурения скважин, сокращающей сроки разработки документации.»

*Козлов А.А.
Начальник ОПСДиАЭБР*

22 марта 2016 года в ПАО «Татнефть» по инициативе начальника Управления по строительству скважин (УСС) Р.Ф. Сагатова состоялся семинар, посвященный анализу схемы формирования проектно-сметной документации (ПСД).

Семинар был организован начальником ОПСДиАЭБР Александром Козловым и руководителем сектора ПСД Рустамом Низамиевым, с участием специалистов компании «Global Performance Improvement Inc.

В мероприятии приняли участие начальники отделов и секторов Управления по строительству скважин ПАО «Татнефть», ведущие специалисты института ТатНИПИнефть, ООО «Татбурнефть» и сервисных компаний.

В ходе семинара были последовательно рассмотрены этапы создания ПСД от инициирования составления технического задания до завершения подготовки программы бурения. На основании обсуждения по некоторым из этапов даны корректировки и предложения. Формирование программы бурения передано ТатНИПИнефть, а процесс формирования проектной документации был дополнен участием профильных секторов УСС при составлении технического задания.

В результате участниками мероприятия был принят в работу новый формат программы бурения и сокращены сроки проектирования с 90 до 60 дней. Также сформулирована цель по готовности проектной документации на скважины «не позднее, чем за трое суток до начала бурения».

